



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

ATTO AGGIUNTIVO

Premesso

- che in data 24 agosto 2012 è stato concluso un accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute, di seguito "Ministero", e l'Istituto Superiore di Sanità, di seguito "Istituto", per la realizzazione del progetto CCM "Prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in ambito trapiantologico e analisi del rischio (SInT)";
- che il termine di scadenza dell'accordo è previsto per il 31 ottobre 2014;
- che con nota del 18 febbraio 2014, l'Istituto ha richiesto l'autorizzazione ad inserire due ulteriori UU.OO., ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'accordo, una proroga di sei mesi del termine di scadenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'accordo nonché una modifica del piano finanziario, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo accordo;
- che le UU.OO. che si richiede di inserire apporterebbero un maggior contributo alla definizione del rischio di infezioni multi resistenti da *Klebsiella pneumoniae*;
- che per la partecipazione delle sopra citate UU.OO. non è previsto alcun costo;
- che la richiesta di proroga è motivata dalla necessità di recuperare il ritardo determinatosi nelle fasi di reclutamento dei soggetti sottoposti al processo di donazione e dei pazienti trapiantati, che sono state primariamente sottoposte all'approvazione dei previsti comitati etici;
- che la richiesta di modifica del piano finanziario è avanzata al fine di consentire ad alcune UU.OO. una diversa rimodulazione delle risorse disponibili a fronte di mutate valutazioni delle esigenze progettuali;
- che il referente scientifico del Ministero, considerate valide le motivazioni rappresentate e valutato positivamente lo stato di avanzamento del progetto, ha espresso parere favorevole;
- che è pertanto possibile procedere, tramite apposito atto aggiuntivo, ad accordare e formalizzare le modifiche richieste;

TRA

Il Ministero della salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Ruocco, nato a nato a Minori (Sa) l'11 settembre 1957,

E

l'Istituto Superiore di Sanità, codice fiscale 80211730587, con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, rappresentato legalmente del Presidente, dott. Fabrizio Oleari, nato a Suzzara (Mantova) il 20 gennaio 1950,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il termine di scadenza dell'accordo di collaborazione citato nelle premesse è prorogato al 31 aprile 2015.

Articolo 2

I piani finanziari delle UU.OO. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 previsti nel progetto esecutivo allegato all'accordo citato nelle premesse, sono come di seguito modificati:

U.O. 1 – ISS - Centro Nazionale Trapianti – ISS in collaborazione con CIR e CRT			
Voce di Spesa	Piano finanziario originario	Variazione	Nuovo piano finanziario
<i>Personale</i>	0	+ 48.800	48.800
<i>Beni e servizi (organizzazione evento scientifico finale, spedizione campioni biologici)</i>	67.800	- 29.800	38.000
<i>Missioni (personale CNT e personale dei CIR e CRT)</i>	30.700	- 19.000	11.700
<i>Spese generali</i>	36.745		36.745
Totale	135.245		135.245

Unità Operativa 2 - Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna - Area Rischio infettivo			
Voce di Spesa	Piano finanziario originario	Variazione	Nuovo piano finanziario
<i>Personale</i>	20.000	+ 40.000	60.000
<i>Beni e servizi</i>	35.000	- 35.000	0
<i>Missioni</i>	5.000	- 5.000	0
Totale	60.000		60.000

Unità Operativa 3 - Assessorato Politiche per la Salute RER-Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali-Servizio sanità Pubblica			
Voce di Spesa	Piano finanziario originario	Variazione	Nuovo piano finanziario
<i>Personale</i>	30.000	+ 2.000	32.000
<i>Beni e servizi</i>	5.000	+ 3.000	8.000
<i>Missioni</i>	5.000	- 5.000	0
Totale	40.000		40.000

Unità Operativa 4 - Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "L. Spallanzani" IRCCS - Roma			
Voce di Spesa	Piano finanziario originario	Variazione	Nuovo piano finanziario
<i>Personale (post doc)</i>	34.000	- 6.500	33.772
<i>Beni e servizi (reattivi)</i>	10.000	+ 6.500	10.000
<i>Missioni</i>	2.500		2.500
<i>Spese generali</i>	3.255		3.483
Totale	49.755		49.755

Unità Operativa 5 - Dipartimento MIPI, ISS, Roma			
Voce di Spesa	Piano finanziario originario	Variazione	Nuovo piano finanziario
Personale <i>1 contrattista per 1 anno</i>	36.000	- 10.300	25.700
Beni e servizi <i>- Reagenti ed altro materiale di laboratorio</i>	22.000	+ 10.300	32.300
Missioni	2.000		2.000
Spese generali	0		0
Totale	60.000		60.000

Unità Operativa 7 - Clinica delle Malattie Infettive e Tropicali Università degli Studi dell'Insubria, Varese			
Voce di Spesa	Piano finanziario originario	Variazione	Nuovo piano finanziario
Personale (post doc)	30.000	- 10.000	20.000
Beni e servizi <i>-Personal computer e Software per archiviazione e analisi dei dati, strumentazione e materiale informatico/laboratorio</i>	5.000	+ 5.000	10.000
Missioni	10.000	+ 5.000	15.000
Spese generali	5.000		5.000
Totale	50.000		50.000

L'efficacia dell'atto è subordinata all'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della Sanità Pubblica e
dell'Innovazione
Direzione Generale della Prevenzione

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Ruocco*

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Il Presidente
Dott. Fabrizio Oleari*

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il responsabile del procedimento:
Dott. Pier Luigi Rosi
Tel. 06.5994.3932
e-Mail: p.rosi@sanita.it

Il responsabile del procedimento:
Dott.ssa Rosa Maria Martocchia
Tel. 06.4990.3452-3
e-Mail: rosa.martocchia@iss.it

File selezionato: C:\Documents and Settings\rosi\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WIRUIKIS\iss - indir - atto agg proroga+nuoveu00 +mod



Dati sulla Firma

	Nome File	Questo Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Ruolo
1	iss - ndr - atto agg proroga+nuoveu00 +modifica p f.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 25/03/2014 08:51:01 (UTC Time) (grato di revoca non verificato)	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Giuseppe Ruocco	ArubaPEC S.p.A. NS CA 3	RCCGPP57P11F223E	Direttore Generale della I
2		Controfirma CADES OK Data di verifica: 25/03/2014 08:51:01 (UTC Time) (grato di revoca non verificato)	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Giuseppe Ruocco	ArubaPEC S.p.A. NS CA 3	RCCGPP57P11F223E	Direttore Generale della I

Ruolo	Stato	Organizzazione	Cod. Ident.	Certificato Sottoscrizione	Validità Cert fino al:	Certificato Qualificato	Data e Ora Firma	Certificato	Controfirma di:
rettore Generale della Prevenzione	IT	Min. Salute-Direz. Gen. Prevenz/80242290585	11565673	SI	22/01/2016 23:59:59 (UTC Time)	Certificato Qualificato conforme alla normativa	19/03/2014 07:45:57 (UTC Time)		
rettore Generale della Prevenzione	IT	Min. Salute-Direz. Gen. Prevenz/80242290585	11565673	SI	22/01/2016 23:59:59 (UTC Time)	Certificato Qualificato conforme alla normativa	24/03/2014 18:19:49 (UTC Time)		Ruocco Giuseppe