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Relazione 

 

1) Descrizione sintetica delle attività svolte o in corso di svolgimento 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi all’introduzione della mammografia digitale ed adattamento 

del sistema informativo, le attività, programmate dall’inizio del 2006, si sono svolte mediante lo 

sviluppo di un progetto regionale di digitalizzazione dello screening mammografico, conclusosi con 

una relazione dettagliata che includeva: 

 

- lo schema generale della rete digitale con specifiche relative a stima dei costi (punto 2 del 

cronoprogramma); 

- fattori tecnici (punto 3); 

- requisiti del sistema di archivio digitale regionale (punto 4). 

 

Tale relazione è stata trasmessa all’Assessore alla Sanità ed all’Assessore per la Ricerca 

Tecnologica; da loro si attende un riscontro concreto e delle direttive per proseguire lo sviluppo del 

progetto stesso. 

 

Per quanto riguarda il punto 6 del cronoprogramma, si sono organizzati il 25 ed il 26 ottobre un 

Corso sugli aspetti tecnici della mammografia digitale con riguardo alle sue applicazioni nel 

contesto dello screening mammografico ed un Workshop incentrato sulle problematiche relative 
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all’introduzione della mammografia digitale nello screening – rivolti agli operatori sanitari 

impegnati nel programma regionale di screening. Tali eventi, organizzati nell’ambito delle attività 

formative del CPO-Piemonte e del CRR per lo screening mammografico, sono stati accreditati dal 

sistema ECM ed hanno riscosso un notevole successo in termini di partecipazione e di interesse 

dimostrato dai partecipanti. 

 

Con Determinazione numero 442 del 20.11.2006 della Regione Piemonte, Direzione 

Programmazione Sanitaria, è stato approvato il proseguo del progetto per la struttura di riferimento 

regionale per lo Screening Mammografico, con assegnazione di Euro 163.800 che prevedono 

l’acquisizione di un sistema per mammografia digitale che possa essere impiegato presso tale 

struttura in considerazione del suo ruolo di centro per la formazione degli operatori regionali.   

 

2) Specificazione delle attività non completate entro la data di fine prevista dal 

cronoprogramma e relative motivazioni 

 

L’archivio regionale delle mammografie digitale, da costituirsi presso il CRR per lo Screening 

Mammografico, non è stato ancora fisicamente costituito non essendo ancora al momento 

disponibile il sistema per mammografia digitale presso il medesimo centro. 

 

3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati 

 

Nessuno. 

 

4) Punti di forza e criticità 

 

La realizzazione di una rete regionale di mammografia digitale può arrecare un vantaggio particolarmente se 

collocata entro un programma organizzato di screening avente la medesima estensione, grazie alla possibilità 

di ottimizzare la collocazione delle macchine e la disposizione della rete di comunicazione e dei punti di 

lettura in relazione alle esigenze gestionali, di quality assurance (legate ad un adeguato volume di attività)  e 

formative.  Il rapporto di Technology Assessment del California Technology Assessment Forum (CTAF), 

2006, conclude che l’utilizzo della mammografia digitale esaudisce i criteri di sicurezza ed efficacia quando 

impiegata nello screening di popolazione.  In Piemonte abbiamo documentato ipotesi organizzative e costi 

della realizzazione di un sistema di mammografia digitale integrato in rete regionale. 

 

Dr. Nereo Segnan 

 

Torino, li 15 febbraio 2007 


