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L’indisponibilita del finanziamento previsto perdD06 per I'avvio del programma di prevenzione
cardiovascolare su tutto 'ambito regionale verstoondo quanto previsto dalla DGR N. 2031 del
26.07.2005 ha reso necessario la modifica del progra stesso e del cronoprogramma riportato
nella DGR citata.

Si é reso necessario infatti valutare la fatti@dilii un progetto pilota che coinvolgesse un lirpitat
numero di Ulss della Regione, sulla base di aleespmerienze avviate, delle condizioni favorenti
presenti in alcune realta locali, della disponiaildi limitate fonti di finanziamento da ricercare
presso la Regione Veneto e presso Enti privati.

Si e provveduto pertanto a valutare da un latoidpahibilita di alcune Ulss a partecipare ad un
progetto pilota proposto e coordinato dalla Regieng verificare la sostenibilita degli interventi
previsti sulla base della disponibilita di un fiz&amento messo a disposizione dalla Regione e da
un Ente privato.

E’ stato cosi possibile selezionare 3 Ulss dellgiéte che hanno concordato di attivare un
progetto pilota di prevenzione cardiovascolare’am@lbito della medicina generale di primo livello
che vedesse coinvolte le Unita Territoriali di A$shza Primaria, i Dipartimenti di Prevenzione e
dove possibile, le comunita locali e le associazibnolontari di portatori di interesse.

La Regione con Deliberazione n. 4434 del 28.12.206@6approvato il “Progetto Cariverona-
Regione Veneto: prevenzione cardiovascolare”, defilo le linee generali di progetto che si
articolera in 3 anni, il gruppo di coordinamentfissando le risorse pubbliche e private da metter
a disposizione delle Ulss

Non é stato possibile pertanto dare avvio su tigtbito regionale al programma di prevenzione e

quindi il cronoprogramma di cui alla DGR 2031 d&l22005 viene rinviato a partire dal 2007.



