

**Regione Abruzzo - Piano nazionale prevenzione:
cronoprogramma progetto prevenzione recidive cardiovascolari**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Istituzione gruppo di coordinamento	5%	1 gennaio 2007	31 gennaio 2007	Emissione determinazione dirigenziale		20/12/06	5/6/07	100%
2	Avvio incontri gruppo e predisposizione piano operativo dettagliato	20%	febbraio 2007	Giugno 2007	Elaborazione piano				0% Vedere relazione
3	utilizzo lettera dimissioni	30%	Secondo semestre 2007	30 giugno 2008	Pieno utilizzo lettera dimissioni				0% Vedere relazione
4	Implementazione registro	30%	Primo semestre 2007	30 giugno 2008	Realizzazione registro	Parziale implementazione del registro			0% Vedere relazione
5	sorveglianza	15%	Secondo semestre 2008	Secondo semestre 2008	Sorveglianza epidemiologica				0% Vedere relazione