

**Prospetto 1.**

**Titolo del progetto:**

Programma regionale di screening del cancro del colon retto

**Linea progettuale:**

screening oncologici

**REFERENTE REGIONALE :** dott.ssa Maria Giovanna TROTTA – Uff. Prestazioni Assistenza Terr., Osp. e Politiche del farmaco  
Tel. 0971 668837 mail: [giovanna.trotta@regione.basilicata.it](mailto:giovanna.trotta@regione.basilicata.it)

**Referente progetto:**

**COORDINATORE SANITARIO :** DOTT. Angelo SIGILLITO dirigente medico di Endoscopia Digestiva - Azienda Osp. San Carlo di Potenza

Cronoprogramma										
Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività (a)	Descrizione attività (b)	Peso % attività (c)	Data inizio prevista (d)	Data fine prevista (e)	Traguardo (f)	Eventuali vincoli o criticità (g)	Data inizio effettiva (h)	Data fine effettiva (i)	valore rilevato del traguardo (l)	Note (m)
1	Realizzazione del secondo round del programma di screening del cancro del colon retto della durata di un anno	20%	?	31.12.08	Invitare tutta la popolazione bersaglio, pari a circa 140.000 persone su base regionale	Completamento procedura di gara per selezionare un soggetto esterno cui affidare specifiche attività				
2	Riprogrammazione campagna informativa	10%			Rendere tutta la popolazione informata del programma e delle modalità di erogazione del servizio					
3	Coinvolgimento oltre ai MMG, anche dei Distretti Sanitari di base, nella consegna ai pazienti del kit per la ricerca del sangue occulto	10%		31.12.08	Consegna secondo la tempistica prevista dei kit ai pazienti invitati	Coinvolgimento massiccio dei MMG				

4	Impegno a mantenere la qualità del programma e la produzione degli indicatori previsti	20%	?	31.12.08	Continuare la Produzione degli indicatori				
5	Adozione del Piano della formazione per gli operatori coinvolti	20%	?	31.12.08	Realizzazione delle attività formative, valutazione dei risultati				
6	Miglioramento dei tempi di attesa per la esecuzione della colonscopia di screening	20%		31.12.08		Rendere compatibile la colonscopia di screening con l'attività routinaria			
		<b>100%</b>							