

**Regione Abruzzo - Piano nazionale prevenzione:
cronoprogramma progetto prevenzione recidive cardiovascolari**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1									
2	Avvio incontri gruppo e predisposizione piano operativo dettagliato	20%	febbraio 2007	Giugno 2008	Elaborazione piano				0%
3	utilizzo lettera dimissioni	30%	Secondo semestre 2007	Settembre 2008	Pieno utilizzo lettera dimissioni				0%
4	Implementazione registro	30%	Primo semestre 2007	Ottobre 2008	Realizzazione registro				0%
5	sorveglianza	20%	Secondo semestre 2008	dicembre 2008	Sorveglianza epidemiologica				0%