

## RELAZIONE SU ATTIVITA' 2008 RELATIVE AL CRONOPROGRAMMA MEDICINA DEL LAVORO FVG. ED ATTIVITA' CON AZIONI PROGRAMATE ANCHE NEL 2009

Ho provato a scrivere le seguenti note prendendo a riferimento il cronoprogramma inviato al CCM. In diversi punti sarà necessario comunque sentire l'Agenzia Regionale della Sanità (ARS). La situazione è quella descritta al 31/12/2008. Per i punti programmati nel 2009 è stata aggiunta la situazione in essere indicando la data fine prevista in relazione al 2009.

### ATTIVITA' MONITORATE IN SEDE CENTRALE CCM

#### S3 Partecipazione UOPSAL a progetti nazionali

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
S3	1	Presentazione progetti nazionali ISPEL-Regioni infortuni e malattie professionali	E' stato realizzato il corso di formazione del personale ed è stata attivata la partecipazione al progetto nazionale ISPEL infortuni gravi e mortali. Obiettivo raggiunto 100%	Sono stati inseriti tutti i dati degli eventi accaduti nel biennio 2007-2008

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
1	Partecipazione a progetti nazionali ISPEL - Regioni infortuni gravi e mortali	31/12/2009	Inserimento eventi mortali biennio 2005-2006 e primo semestre 2009
2	Partecipazione a progetti nazionali ISPEL - Regioni malattie professionali: Formazione personale	31/05/2009	Corso di formazione personale
3	Attivazione partecipazione al progetto nazionale ISPEL - Regioni malattie professionali	31/12/2009	Inserimento primi dati

## S4 Atlante Regionale

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
S4	1	Stesura Atlante infortuni sul lavoro	L'atlante e' stato pubblicato al sito internet <a href="http://www.ars.sanita.fvg.it">www.ars.sanita.fvg.it</a> . Obiettivo raggiunto 100%	Obiettivo raggiunto

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
2	Stesura Atlante Malattie professionali	31/12/2009	Da realizzare assieme all'Agenzia regionale della Sanità

## P2 Sopralluoghi

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
S4	2	Esecuzione sopralluoghi	100%	La regione aderisce al piano nazionale patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 4/1/2008)

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
1	Esecuzione sopralluoghi	31/12/2009	Mantenere il dato dell'aziende oggetto di sopralluogo

#### **P4 Informazione e assistenza**

In relazione all'approvazione del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza del lavoro sono state fornite alcune note informative pubblicate sul sito internet dell'agenzia regionale della sanità. [www.ars.sanita.fvg.it](http://www.ars.sanita.fvg.it)

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
1	Fornire indicazioni informative utili in relazione al D.Lgs. 81/08	31/12/2009	Pubblicazione sul sito ARS di almeno 3 note informative.

#### **P9 Intervento di comparto: metalmeccanica**

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P9	1	Definizione piano di intervento	Il piano è stato redatto ed è stato presentato dall'ARS alle UOPSAL. Percentuale raggiungimento 100%.	Obiettivo raggiunto nel 2006
P9	2	Sopralluoghi per verifica congruità piano.	Le UOPSAL hanno realizzato anche nel 2008 i sopralluoghi richiesti e trasmesso i dati all'ARS. Percentuale raggiungimento 100%.	Serve nota di conferma ARS

Con l'uscita del D.Lgs. 81/08 e del piano nazionale patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 4/1/2008) questo obiettivo è stato ricondotto nell'obiettivo P2 sopralluoghi.

### **P10 Intervento di comparto: edilizia**

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P 10	2	Sopralluoghi per verifica congruità piano.	Le UOPSAL hanno realizzato anche nel 2008 i sopralluoghi richiesti i dati sono trasmessi anche all'ISPESL attraverso le schede di monitoraggio attività SPSAL. Percentuale raggiungimento 100%.	

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
1	Esecuzione sopralluoghi	31/12/2009	Mantenere il dato dei cantieri edili oggetto di sopralluogo

### **P12 Tutela della salute delle donne nei luoghi di lavoro.**

Il piano per l'anno 2008 è stato sospeso per l'impossibilità a superare la criticità relativa all'assunzione di risorse aggiuntive.

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
1	Redazione piano di linee guida per la tutela della donna in gravidanza	31/12/2009	Realizzazione linee guida

## ATTIVITA' MONITORATE IN SEDE REGIONALE

### S1 Risorse

La fase è stata demandata al 2009 a seguito dell'approvazione dell'accordo tra Procure e Regione in tema di indagini di infortunio e malattie professionali.

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
S1	2	Verifica ulteriori esigenze (risorse umane, strumentali e formative)	L'ARS ha incontrato i Direttori Generali delle Aziende per i Servizi Sanitari e verificato la presenza di eventuali ulteriori esigenze	Serve nota di conferma ARS che indichi le ulteriori esigenze

### S2 Informatizzazione

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
S2	1	Informatizzazione	E' stato creato un gruppo regionale per la stesura del programma. Il gruppo ha iniziato a rivedere i diversi procedimenti operativi che caratterizzano il programma stesso. Percentuale raggiungimento 80%.	

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
2	Formazione personale	30/06/2009	Presentazione del programma in tutte le sedi UOPSAL regionali da parte dell'Agenzia regionale della Sanità e dell'INSIEL
3	Attivazione programma	30/06/2009	

### **P1 Indagini infortuni**

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P1	2	Indagini infortuni	Sono state eseguite le inchieste infortuni richieste dall'Autorità giudiziaria.	
P1	3	Confronto con AG	E' stata attivato il tavolo di confronto tra il Procuratore Generale e la Direzione Centrale della Salute. Si stesa una prima bozza dell'accordo. Percentuale raggiungimento 85%.	

Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
3	Confronto con AG	28/02/2009	Recepimento dell'accordo Procure – Regione. Fatto con DGR 291 dd. 5/2/2009.
4	Stesura linee operative sull'applicazione dell'accordo	30/06/2009	

### **P3 Indagini di igiene industriale**

Il piano è stato sospeso anche per il 2008 vista la necessità di adivenire alla presentazione del piano all'ARPA.

## P5 Prevenzione malattie professionali

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P5	1	Criteri regionali di selezione delle inchieste di malattia professionale	I criteri sono stati oggetto di discussione tra regione procuratore capo e verranno recepiti nell'accordo già inserito nelle linea P1 Indagini infortuni. Percentuale raggiungimento 100.	
P5	2	Indagini malattie professionali	Sono state eseguite le inchieste infortuni richieste dall'Autorità giudiziaria. Percentuale raggiungimento 100%	
P5	3	Coinvolgimento UCO	E' stato realizzato il coinvolgimento dell'UCO Medicina del Lavoro sia nelle indagini di II livello sia nei lavori preparatori al programma di sorveglianza degli ex esposti all'amianto. L'UCO è stato coinvolto nel programma triennale di sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto. Percentuale raggiungimento 100%.	

Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
3	Proseguimento programma regionale sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto	31/12/2009	Proseguimento del programma triennale di sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto.  Presentazione primi dati provvisori del programma di sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto 30/09/2009

## **P6 Sorveglianza sanitaria**

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P6	1	Sorveglianza sanitaria	L'obiettivo è stato dimesso già nel 2007 per la mancata realizzazione della LR sulla revisione dei Dipartimenti di Prevenzione	

## **P7 Registro regionale esposti**

Il punto è stato completamente raggiunto con la messa a regime del registro regionale a cui alla fine del 2007 risultano iscritte oltre 5000 persone di cui oltre 4500 per progressiva esposizione professionale.

## **P8 Informazione e formazione**

Il punto è stato inserito nel piano regionale di formazione.

## **P11 prevenzione dei rischi psicosociali.**

L'obiettivo è stato svolto nel 2008.